

Приложение 1
к приказу №135 от 17.02.2023г

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра детских инициатив**

№	Наименование мероприятия	Отвественный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Классные руководители	Проект	17.03.2023
1.2.	Издание приказа о создании ЦДИ <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение Локально-нормативных актов	Директор школы	Приказы локальные акты ОО	До 28.02.2023
1.3.	Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ	Классные руководители	Результаты голосования	До 30.03.2023
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив	Заместитель директора по ВР	План	До 30.03.2023
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра	Директор	Оснащение кабинета	До 01.09.2023
2.2.	Оснащение необходимого оборудования	Директор	Оснащение кабинета	До 01.09.2023
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий	Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		В течение года

3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		В течение года
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале.	Ответственный за ведение сайта	новости, статьи, фотоотчет	В течение года